

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน และงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินลงทุนค่าเสื่อม เงินเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบเงินบำรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีการนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ ดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าต่อประโยชน์ภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จาก การวิเคราะห์ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการทบทวนสำหรับการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- | | |
|---|-------|
| ๑. รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ๑ - ๗ |
| ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๗ |
| ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด | ๗ |
| ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ | ๘-๙ |
| ๕. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ๙ |

1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1.1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน ครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
4	- (0.00)	- (0.00)	4 (100)

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2265




1.2 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินลงทุนค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1.2 แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


จำนวน ครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
21	12 (57.14)	- (0.00)	9 (42.86)

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินลงทุนค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



- 1.3 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565
- ตารางที่ 1.3 แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


จำนวน ครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
2	- (0.00)	- (0.00)	2 (100)



1.4 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินบำรุงปีงบประมาณ 2565
ตารางที่ 1.5 แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน ครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
5,040	5,026 (99.72)	- (0.00)	14 (0.28)

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565




รวมจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
ตารางแสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน ครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
5,090	5,061 (99.43)	- (0.00)	29 (0.57)

จากตาราง จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งสิ้น 5,090 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ

- ลำดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5,061 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.43
- ลำดับที่ 2 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.57
- ลำดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ตารางที่ 1 แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
		วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	11,200,000.00	- (0.00)	- (0.00)	11,200,000.00 (100)
เงินลงทุนค่าเสื่อมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	14,860,000.00	5,690,000.00 (9.00)	- (0.00)	9,170,000.00 (91.00)
เงินงบเหมาจ่ายและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	6,128,000.00	- (0.00)	- (0.00)	6,128,000.00 (100)
เงินบำรุงปีงบประมาณ 2565	386,157,547.00	318,846,764.00 (82.57)	- (0.00)	67,310,783.00 (17.43)
รวมเงินงบประมาณ	418,345,547.00	324,526,764.00 (77.58)	- (0.00)	93,808,783.00 (22.42)

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 418,345,547.00 บาท (สี่ร้อยสี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อย-สี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามละเอียดดังนี้

- ลำดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 324,526,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.58
- ลำดับที่ 2 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นเงินจำนวน 93,808,783.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.42
- ลำดับที่ 3 วิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 5,090 โครงการ โดยแบ่งเป็นสัญญา 64 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 1.26

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

3.1 ในการจัดซื้อจัดจ้างมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาก อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.2 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ คณะกรรมการกำหนด TOR ไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR

3.3 กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจต่อพัสดุที่ตรวจรับ

3.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

4.1 ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำเร่งด่วนกระชั้นชิด และมีจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

4.2 วัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์ บางรายการหน่วยงานผู้ใช้กำหนดซื้อในแต่ละครั้งแตกต่างกัน จึงทำให้แผนแต่ละปีอาจมีชื่อแตกต่างกัน พัสดุดังกล่าวต้องทำการตรวจสอบชื่อ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ว่าเคยซื้อหรือไม่

4.3 บุคลากรในกลุ่มงานพัสดุมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การจัดหาพัสดุไม่ทันต่อกำหนดการที่ต้องการใช้

4.4 การลงข้อมูลในระบบ e-GP ควบคู่กับการจัดทำเอกสารภายนอกระบบก่อให้เกิดความล่าช้า

4.5 การลงข้อมูลในระบบ e-GP เงินงบประมาณ เงินลงทุนค่าเสื่อมและเงินบำรุง ควบคู่กับระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ในการจัดทำเอกสารภายนอกระบบก่อให้เกิดความล่าช้า

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบลงทุนค่าเสื่อม เงินบำรุง เงินบิเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2265 ทั้งหมด 5,090 โครงการ จัดซื้อแล้วเสร็จจำนวน 5,090 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมดสามารถ ประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,675,701.71บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
11,200,000.00	0.00	0.00	10,825,000.00

งบประมาณ 11,200,000.00 บาท
จัดซื้อจัดจ้าง 10,825,000.00 บาท
คืน เงินงบประมาณ 375,000.00 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ 375,000.00 บาท

ตารางที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินงบลงทุนค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
14,680,000.00	5,292,400.00	0.00	9,100,700.00

งบประมาณ 14,680,000.00 บาท
จัดซื้อจัดจ้าง 14,393,100.00 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ 286,900.00 บาท

ตารางที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565

เงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
6,128,000.00	0.00	0.00	6,115,000.00

งบประมาณ 6,128,000.00 บาท
จัดซื้อจัดจ้าง 6,115,000.00 บาท
คืน เงินงบประมาณเหลือจ่าย 13,000.00 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ 13,000.00 บาท

ตารางที่ 4 การจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงปีงบประมาณ 2565

เงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท	วิธีคัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
386,157,547.00	29,9737,743.69	0.00	62,919,001.60

งบประมาณ 386,157,547.00 บาท
ยกเลิกประกาศประกวดราคา 1,500,000.00 บาท
งบประมาณ(คงเหลือ) 384,657,547.00 บาท
จัดซื้อจัดจ้าง 362,656,745.29 บาท
ประหยัดงบประมาณได้ 22,000,801.71 บาท

6. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- 6.1 มีการประชุมชี้แจง/อบรม/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่ออกมา
- 6.2 ให้แต่ละหน่วยงานวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- 6.3 ควรจ้างบุคลากรเพิ่มตามสัดส่วนของงานที่เพิ่มมากขึ้น
- 6.4 จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน
- 6.5 ดำเนินการจัดแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ